

11. NAPIREND

Ügyiratszám: BSZ/1122/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Fürdő u. közvilágítás korszerűsítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Balatonszepezd Község Önkormányzata és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. között a képviselő-testület 164/2018. (X. 24.) Bsz önkormányzati határozata alapján vállalkozási szerződés jött létre a Balatonszepezd, Fürdő u. közvilágítási hálózat korszerűsítése kivitelezési munkáira 2018. december 29-i teljesítési határidővel.

Tekintettel arra, hogy a hálózat korszerűsítési tervdokumentáció elkészítése és üzemeltető általi jóváhagyása elhúzódott, javaslom a vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő u. közvilágítás korszerűsítésére az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötött kivitelezési szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonszepezd, 2018. december 12.




dr. Sebestyén László
polgármester

1 sz. szerződés módosítás

Szerződő Felek:

egyrészlől: Balatonszepezd Község Önkormányzata
címe: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11748069-15734257-00000000
adóigazgatási szám: 15734257-2-19
képviselőre jogosult: Dr. Sebestyén László
a továbbiakban: „Megrendelő”

másrészlől: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.
levelezési cím: 8200 Veszprém Vízvezeték u. 1.
számlavezető pénzüintézet: Unicredit Bank
bankszámlaszám: 10918001-00000005-08690002
adóigazgatási szám: 10741980-2-08
cégjegyzékszám: 08-10-001534
a továbbiakban: „Szolgáltató”

A VE / V / 06 / 2018 számú szerződés módosítása:

1. a szerződés 4. pontja teljesítési határidő: „Szerződés aláírásától számított 60 nap”-ról „A Megrendelő által beszerzett LED világítótestek rendelkezésre állásától számított 60 nap”-ra módosul.

A VE / V / 06 / 2018 számú szerződés további pontjai változatlanok maradnak

Balatonszepezd, 2018.

Veszprém, 2018 december 11.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12



Szolgáltató

Simon Attiláné

Üzemvezető



Németh Béla

Kiemelt területi

üzemeltetési irányító

megrendelő

Fülöp Zoltánné

Polgármester