

12. NAPIREND

Ügyiratszám: BSZ/1122/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tervezési szerződések módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Balatonszepezd Község Önkormányzata 72/2018. (IV. 26.) Bsz határozata alapján a Balatonszepezd, Kisfaludy köz, Fenyves utca, Váradi utca, Jókai utca és Lomb utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében készült építési engedélyezési tervdokumentáció a tervező Via Futura Kft. részéről ismét benyújtásra került az engedélyező hatósághoz.

Az építési engedélyeket mind az 5 utca vonatkozásában megkapta az önkormányzat. A Kisfaludy u., Váradi u., Jókai u. építési engedélye véglegessé vált. A Fenyves és a Lomb utca építési engedélye ügyében II. fokú eljárás indult. A II. fokú hatósági eljárásban a Fenyves utca építési engedélyét jóváhagyta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztálya, a Lomb utca fellebbezési eljárása folyamatban van.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a tervezési szerződések teljesítési határidejét 2018. december 31-ig hosszabbítsa meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


HATÁROZATI JAVASLAT


Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Via Futura Kft-vel a Kisfaludy köz, Fenyves utca, Váradi utca, Jókai utca és Lomb utca tervezésére és engedélyezésére kötött tervezési szerződések teljesítési határidejét 2018. december 31-re módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonszepezd, 2018. december 12.




dr. Sebestyén László
polgármester