

Tárgy: Balatonszepezd_belterületi_utcák_felújítása

Feladó: Csaba Süveges <suveges.csaba@viafutura.hu>

Dátum: 2017. 10. 04. 11:33

Címzett: dr.hajba.csabane@balatonszepezd.hu

Jó napot!

Telefonos megbeszélésünk alapján összegezve a 9 utcát:

Mind a 9 utca be van adva engedélyeztetésre, mindegyik esetben kijött a hiánypótlási felhívás. Minden szükséges közműnyilatkozat be van szerezve.

A forgalomba helyezéskor mind a kerítés átépítéseket, mind az oszlop áthelyezéseket - (elektromos, közvilágítási, telefon), mind a közvilágítást ellenőrizheti a Közlekedési Felügyelőség. Ha jól néztük, nem minden utcában van közvilágítás, így azokat ki kell építeni - akár csak közvilágítási lámpatestek felszerelésével.

1735/1. Váradi utca

Kerítés átépítés - előirányozva 342 000 Ft. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban, de a forgalomba helyezésig át kell építeni a kerítést. Közvilágítás van

1735/2.Szegedi köz

Vasút üzemeltetői hozzájárulást kért a Felügyelőség, be van adva a kérelem, időben elhúzódhat az engedély kiadása. Kerítés átépítés nincs, közvilágítás nincs.

1735/3. Fenyves utca

Kerítés átépítés van - 262 240 Ft., Oszlopáthelyezés van. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban.Közvilágítás van.

1735/4. Kisfaludy köz

Oszlopáthelyezés nincs, kerítés átépítés nincs, közvilágítás nincs. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban. A 762/1 HRSZ-ú ingatlan magánterület, de a jelenlegi út is ezen az ingatlanon halad és az útfelújítással érintjük. Ha az Önkormányzat ad egy nyilatkozatot, hogy a forgalomba helyezést követően kezelni fogja a megépült utat, akkor elvileg kezelve van a helyzet.

1735/5. Jókai utca

Kerítés átépítés van - 232 560 Ft előirányozva. Drótkerítés.Oszlopáthelyezés nincs, közvilágítás van. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban

1735/6 Ifjúság strand bejáró

A MÁV érintettség miatt ez az az utca aminek az engedélyezése legjobban elhúzódhat. MÁV nyilatkozatok szükségesek - megkérve. Közvilágítás nincs. Oszlopáthelyezés nincs.Kerítésátépítés nincs.

1735/7 Dobó utca

Kerítésátépítés nincs, oszlopátépítés van, közvilágítás van. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban.

1735/8 Tüzoltó utca

Oszlopáthelyezés van, kerítés átépítés nincs, közvilágítás van. Építési engedély kiadásához időben elhúzódó nyilatkozat beszerzése nincs a hiánypótlásban.

1735/9. Lomb utca

Közvilágítás van, oszlopáthelyezés van, kerítés átépítés van - 547 200 Ft előirányozva. Abban az esetben, ha a tervezési szakasz végén lévő, szűk, kerítés átépítéseket tartalmazó 130 m-es szakaszt kivesszük az engedélyezési eljárásból, leegyszerűsödik mind az engedélyezés, mind a forgalomba helyezési eljárás.

Üdvözlettel,

--

Süveges Csaba
Tervezőmérnök
Via Futura Kft.

Mobil: 06-20-929-2584

E-mail:suveges.csaba@viafutura.hu



8200 Veszprém. Budapest u. 2. III/84.

Tel: 06-88-784-747, Fax: 06-88-784-592